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1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van een aan-
tal belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden
bij het bepalen van de kosten voor de montage van een installatie.
Montagekosten hebben betrekking op alle activiteiten die op de
bouwplaats worden uitgevoerd voor de oplevering van een te bou-
wen installatie.

De aanvoer en aflevering op de bouwplaats van materialen waaruit
een installatie wordt opgebouwd behoren dus niet tot de montage.
Voor bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden worden de
materiaalkosten vaak wel in de montagekosten opgenomen. De re-
den hiervan is dat zowel de materiaalleveranties als de montage bij
deze werkzaamheden meestal door een en dezelfde aannemer wor-
den verzorgd.

De kosten van de montage kunnen worden onderscheiden in directe
en indirecte kosten.

De directe kosten hebben betrekking op werkzaamheden die recht-
streeks met de montage van de installatie te maken hebben, bijvoor-
beeld het storten van beton of het plaatsen van een compressor.
De indirecte kosten zijn voor de hulpmiddelen en tijdelijke voorzie-
ningen die nodig zijn om de montage goed te kunnen uitvoeren, bij-
voorbeeld de huur van steigers of tijdelijke accomodatie van het
montagepersoneel. Hiervan wordt een opsomming gegeven in pa-
ragraaf 9.

De montage eindigt wanneer een installatie ,,technisch gereed” is.
Dat is het moment waarop de gehele installatie gemonteerd is vol-
gens de tekeningen.

De activiteiten die hierna volgen, zoals bijvoorbeeld het in bedrijf-
stellen van een installatie, worden afzonderlijk begroot en worden
niet in de montagekosten opgenomen.

2. Condities

De montagetijd en de kosten voor de montage zijn sterk afhankelijk
van de condities waaronder wordt gewerkt. Bij het maken van een
begroting moet hiermee rekening worden gehouden. De condities
worden ondermeer beinvlioed door:
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2.1. De beschikbare mankracht

Produktiviteit, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van montageper-
soneel kan plaatselijk veel verschillen. In ontwikkelingslanden is
men vaak verplicht plaatselijke werkkrachten in te schakelen. Hier-
voor wordt over het algemeen veel mankracht aangeboden tegen
lage tarieven. De produktiviteit van deze mankracht is echter ook
laag. Dit kan resulteren in een hoger aantal montage-uren en een
langere montagetijd; maar ook in westerse landen kan de produk-
tiviteit uiteenlopen.

2.2. Projectcondities

Meestal wordt er gebouwd binnen een normale montagetijd. Soms
echter is er een zeer korte montagetijd bedongen. In dat geval kan
overwerk en/of overbezetting noodzakelijk zijn en kunnen er af-
stemmingsverliezen optreden omdat mensen elkaar in de weg lopen.
In het hoofdstuk planning zijn grafieken opgenomen die de effi-
ciency-verliezen aangeven.

2.3. Gereedschap

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van locale contractors, dient er
nagegaan te worden of zij beschikken over voldoende werktuigen en
gereedschap van de vereiste kwaliteit. Bij het bouwen van installa-
ties in ontwikkelingslanden kan het voorkomen dat lastransforma-
toren, zware kranen, maar ook eenvoudig handgereedschap, niet in
voldoende mate beschikbaar zijn en dus moeten worden ingevoerd.
De begroting moet voorzien in de hiervoor benodigde kosten.

2.4.  Weercondities

Strenge winters, of een tropisch klimaat kunnen de werkzaamheden
sterk beinvioeden. Niet alleen wordt het benodigde aantal monta-
gemanuren beinvloed maar ook de kosten voor tijdelijke bouwvoor-
zieningen kunnen sterk stijgen, door gebruik van klimaatvoorzie-
ningen. Bij strenge vorst zal gebruik gemaakt worden van proviso-
rische afdichtingen, heteluchtkanonnen, verwarmde opblaashallen
en dergelijke.

2.5. Soort werk

Een nieuwe installatie kan op een ,,groene weide” worden gebouwd
of als uitbreiding van een bestaande installatie. Een project kan ook
de ombouw van een bestaande installatie betreffen. In dit geval
moet misschien rekening worden gehouden met een produktiestop,
lasverboden in explosiegevaarlijke zones, moeilijke bereikbaarheid
etcetera.
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2.6. Faciliteiten

Als de bouwplaats ver van de bewoonde wereld is gelegen zullen
ook woon- en ontspanningsfaciliteiten van de montageploegen moe-
ten worden verzorgd. Soms moet ook het plaatselijk vervoer van het
montagepersoneel worden georganiseerd.

2.7. Overheidsvoorschriften

Ook met de locale overheidsvoorschriften op het gebied van ar-
beidstijd, veiligheid en dergelijke moet in de begroting rekening
worden gehouden.

3. Raming

Een raming wordt, in tegenstelling tot een calculatie, gebaseerd op
een beperkt aantal technische gegevens. De montage kan derhalve
slechts globaal worden bepaald. Daarom wordt hierbij dikwijls uit-
gegaan van de verhoudingscijfers tussen materiaal- en montagekos-
ten. De materiaalprijs is soms aan sterke schommelingen onderhe-
vig, waardoor de verhouding wordt beinvioed. De benodigde man-
uren voor de montage zullen in vergelijking hiermee weinig variéren.
Het is daarom aan te bevelen om waar mogelijk delen van de te
bouwen installatie te kwantificeren.

De verhouding wordt ook beinvioed als duurdere materialen wor-
den toegepast, bijvoorbeeld roestvrijstaal in plaats van koolstof-
staal.

3.1. Verhouding tussen materiaal en montage

In Nederland gelden in 1988 onderstaande gemiddelde verhoudin-
gen tussen de kosten van materiaal, inclusief de kosten voor de af-
levering hiervan op de bouwplaats en de montagekosten. Deze ver-
houdingen zijn gebaseerd op de traditionele bouwmethode en zijn
slechts bedoeld om de orde van grootte van de montagekosten te
bepalen. Indien de montage wordt uitgevoerd met geprefabriceerde
modulen, gelden andere verhoudingen.

Materiaalkosten

inclusief afle- Montage-
veringskosten kosten
Civiele werkzaamheden inclusief
staalconstructie 45 55
Geprefabriceerde staal constructie 80 20
Apparaten koolstofstaal 90 10
Apparaten roestvrijstaal 95 5
Pijpsystemen koolstofstaal 35 65
Pijpsystemen roestvrijstaal 50 50
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Materiaalkosten

inclusief afle- Montage-

veringskosten kosten
Electrische Installatie 65 35
Instrumentatie 55 45
Schilderwerk 20 80
Isolatie 45 55

Tabel 1. Verhoudingen.

De kosten voor tijdelijke bouwvoorzieningen variéren van 2-4% van
de totale materiaal- en montagekosten.

4. Begroting

Een begroting is nauwkeuriger dan een raming. Daarom wordt de

basis van een begroting voor de montagekosten gevormd door een

ten dele gedetailleerde materiaalspecificatie en overzichtstekeningen.

De begroting kan dan worden gebaseerd op bijvoorbeeld:

— de lengte van de totaal benodigde hoeveelheid pijp, de gemid-
delde diameter en de materiaal soort.

—  het totaal aantal m? te schilderen oppervlak etcetera.

5. Calculatie

Een calculatie is nauwkeuriger dan een begroting. Daarom moeten
voor een calculatie gedetailleerde materiaalspecificaties en tekenin-
gen beschikbaar zijn. De benodigde montage-uren kunnen dan bij-
voorbeeld worden bepaald met behulp van handboeken.

Geschikte handboeken zijn:

Titel: Estimator’s general construction man-hour manual/etc.

Auteur: S, Page.

Uitgever: Gulf Publishing Company.

Titel: Kalkulation Tafeln fir Heizungs-, Luftungs- und Sani-
téranlagen.

Auteur:  Ende.

Uitgever: Krammer Verlag, Dusseldorf.
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Het is echter aan te bevelen dat elk bedrijf de benodigde montage-
uren bepaalt aan de hand van de eerder in dit hoofdstuk beschreven
condities of zo mogelijk met behulp van statistische gegevens van
reeds voltooide installaties.

6. Montagekosten

De montagekosten worden bepaald door het aantal berekende mon-
tage-uren te vermenigvuldigen met het ,,all-in” uurtarief (verreken-
tarieven per man-uur plus de toeslagen). Deze verrekentarieven ver-
schillen per vakgebied.

Omdat de montage over het algemeen veel later wordt uitgevoerd,
dan de begroting wordt gemaakt, zal er rekening moeten worden
gehouden met tussentijdse prijsverhogingen en moeten tarieven
worden toegepast die naar verwachting tijdens de uitvoering zullen
gelden.

6.1. Verrekentarieven

Verrekentarieven bestaan uit de te betalen uurlonen en de voor de

werkgever direct uit de lonen voortvloeiende lasten, zoals sociale

lasten, vakantietoeslag, en dergelijke. Bovendien komt hier nog bij

de overhead, die per bedrijf kan verschillen.

Uiteindelijk worden nog toegevoegd de indirecte lasten zoals:

— kosten voor onderhoud en gebruik van handgereedschap;

— kosten voor hulpmiddelen zoals gas, zuur- stof, lasdraad, en
dergelijke;

— afschrijving van machines en gereedschappen;

— huisvesting.

6.2. Toeslagen

Toeslagen zijn de kosten zoals:

— emolumenten;

— toeslagen voor overuren/ploegendiensten, een dergelijke;

— reis- en verblijfskosten;

— gebruik van uitrusting zoals kranen, zwaar transportmaterieel,
en dergelijke waarvoor afzonderlijke huurprijzen in rekening
worden gebracht;

— magazijnbeheer;

— bijzondere omstandigheden;

— risico en winst.

Deze kosten moeten elk afzonderlijk worden bepaald en toegevoegd.

1 Cost Engineers augustus 1989 y/8010



Y8010-8  Montage algemeen

7. Montagetoezicht

De kosten voor het montagetoezicht worden afzonderlijk bepaald

omdat het toezicht meestal door het ingenieursbureau en/of de op-

drachtgever wordt uitgeoefend. Deze kosten zijn afhankelijk van de

totaal benodigde montagetijd en van de perioden waarin de diverse

disciplines deel uitmaken van het toezichthoudend team.

Het montagetoezichtteam kan uit de volgende functionarissen be-

staan:

— montageleider;

— montage opzichter per discipline (bouwkundig, elektrotech-
nisch, etcetera);

— planning engineer;

— cost engineer;

— administrateur;

— veiligheidsinpecteur;

-  typist.

De kosten voor de magazijnmeester, het kantinepersoneel, de por-
tier en dergelijke worden meestal in de kosten voor de tijdelijke
bouwvoorzieningen, zoals magazijnen, keten, bewaking en derge-
lijke opgenomen. Verrekening vindt dikwijls plaats door middel van
dagtarieven en gebaseerd op het aantal dagen dat dit personeel op
de bouwplaats aanwezig is.

8. Montage-uren ten behoeve van de planning

De benodigde montage-uren per vakgebied zijn ook van belang
voor de voortgangscontrole. Aan de hand van het aantal uren en de
vereiste montagetijd kan de benodigde bezetting voor een groep van
activiteiten bepaald worden. Dit zal resulteren in een bezettings-
histogram.

9. Tijdelijke bouwvoorzieningen
Dit zijn de voorzieningen van materialen en diensten die noodza-

kelijk zijn om de montage goed uit te kunnen voeren en na de mon-
tage worden verwijderd. Hieronder vallen de volgende posten:
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Keten:

Werkketen op de bouwplaats: aanschaf, huur, plaatsing.
Aansluiting op verwarming, licht, water, riolering, telefoon.
Meubilair.

Onderhoud keten:
Gebruik van energie, brandstoffen, water, telefoon.
Keetpersoneel.

Tijdelijke afzetting terrein:

Terreinbewaking.

Terreinonderhoud zoals: vuilafvoer, sneeuwruimen, wegenzout.
Tijdelijke wegen, rijplaten.

Tijdelijke voorzieningen ten behoeve van bouwwerkzaamheden:
Huur steigers voor algemeen gebruik.
Huur bouwkranen voor algemeen gebruik.

Klimaat- of wintervoorzieningen zoals:

Tijdelijke werkruimte, afdakjes, afscherming, verwarming, huur van
hete luchtkanonnen, verwarmingsspiralen en afdekking voor beton-
storten tijdens vorst, huur afdekkleden, en dergelijke.

Veiligheidsvoorzieningen tijdens de bouw:
EHBO-post, verkeersborden, speciale kleding, helmen, maskers.
Tijdelijke voorzieningen voor brandbestrijding, etcetera.

Tijdelijke energie en hulpstoffenvoorzieningen:
Bouwwateraansluiting.

Bouwstroomaansluiting plus tijdelijke verlichting en telefoonaan-
sluiting.

Energie en waterverbruik voor de bouw.

Gas.

Montagediensten en Klein materiaalverbruik:

Intern transport op de bouwplaats.

Vrachtkosten.

Kraanhuur voor het lossen van apparatuur.

Hulpwerkzaamheden uit te voeren door een plaatselijke technische
dienst of derden.

Materiaalverbruik.
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Tijdelijke opslag:
Ballontenten, tijdelijke opslagloodsen enz., ten behoeve van het tij-

delijk onderbrengen van apparatuur, incl. plaatsing, aansluiting,
huur.

Magazijnhuur voor opslag en materiaalbeheer.
Ingang- en ontvangstcontrole van goederen.
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